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REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA SP24 

E SP207 VIA MATTIE

ONERI SICUREZZA O.S.S. 108 150 g

TRACCIAMENTI DELL'INTERVENTO 7              

RILIEVO DEI SOTTOSERVIZI 3        

MONTAGGIO CANTIERE E SEGNAL. PROVV. 9        

FASI OPERATIVE 108 148 g

fase 1a-1b fasi 1c-1d fase 2a fasi 2b-2c-2d fasi 3a-3b fase 3c fase 4

REALIZZAZIONE ROTATORIA 108 150 g

Sbancamenti, scavi e demolizioni
22    

Opere per raccolta acque (caditoie, tubazioni,ecc.)
6

Sottofondi stradali e per marciapiedi

A  N  N  O      1

Mese 4

Nome attività Giorni 
lavorativi 
effettivi

Tempo 
contrattuale

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 5

Sottofondi stradali e per marciapiedi
15       

Pavimentazione lapideee e speciali
27        

Pavimentazione bituminose 
9             

Opere edili per I.P. (cavidotti, pozzetti, basamenti)
8             

Montaggio impianto I.P. 
3

Segnaletica stradale verticale e orizzontale 
7

Sistemazione a verde isola centrale
2

Interventi su area privata a nord-ovest
10
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fase 1a-1b: avvio ed interventi carreggiata a nord-ovest e sud-est e parte privata fasi 1c-1d: parte sud-ovest fase 2a: isola centrale fasi 2b-2c-2: spartitraff. fase 3a-3b: marciapiedi in autoblocc. fasi 3c: altri spartitraffico fase 4: opere conclusive 

47 gg complessivi 21 gg complessivi 14 gg complessivi 14 gg complessivi 21 gg complessivi 18 gg complessivi 15 gg complessivi

Mese 4 Mese 5

>>> mantenimento regolamentazione semaforica iniziale >>> regolamentazione provvisoria di cantiere a rotatoria
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