



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI BUSSOLENO



Città Metropolitana di Torino

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
STRADA PROVINCIALE DEL MONGINEVRO (SP24)
ALLA PROGRESSIVA KM 47+500 CON**

ROTATORIA

ALL'INTERSEZIONE CON LA PROVINCIALE DI MATTIE (SP207)

CUP B71B21006960007



PROGETTO ESECUTIVO

Marzo 2024



**Elab. n° 09.3
Piano di sicurezza
e coordinamento
Cronoprogramma**

Progettista

Arch. Danilo Odetto

Corso Siracusa 128 - 10137 TORINO
arch.odetto@libero.it

RUP

Geom. Luca Vottero

fase 1a-1b: avvio ed interventi correcciata a nord-ovest e sud-est e parte privata
 47 gg complessivi

fasi 1c-1d: parte sud-ovest
 21 gg complessivi

fase 2a: isola centrale
 14 gg complessivi

fasi 2b-2c-2: spartitraff.
 21 gg complessivi

fase 3a-3b: marciapiedi in autoblocc.
 21 gg complessivi

fasi 3c: altri spartitraffico
 18 gg complessivi

fase 4: opere conclusive
 15 gg complessivi

>>> *regolamentazione provvisoria di cantiere a rotatoria*

>>> *avvio rotatoia definitiva*